AJUSTEMENTS BUDGET 2018 VERS BUDGET An 2 – explications détaillées
	RESSOURCES HUMAINES


	Animateur CJE-RDP
	Prévisions initiales
	Ajustements à apporter

	
	8 semaines d’animation X 3heures/semaine




35 heures de développement 




14 heures pour transferts et entrevues 
	3 semaines d’animation X 3 heures/semaine (décalage du début des ateliers à la semaine du 3 décembre 2018) donc report de 5 semaines d’animation X 3heures/semaine


Seulement 20 heures de développement seront actualisables considérant le changement d’animateur.  Un report de 15 heures pour l’an 2 est souhaitable


Un report à l’an 2 est nécessaire car l’animation des ateliers se terminera au cours du mois de janvier 2019.  Cette offre en individuel fait suite à la participation du jeune à l’atelier. 


	Agent d’intervention
	8 semaines d’animation X 7,75 heures/semaine
	3 semaines d’animation X 7,75 heures/semaine (décalage du début des ateliers à la semaine du 3 décembre 2018) donc report de 5 semaines d’animation X  7,75 heures/semaine


	Équipement
	Télévoteurs 

10 Ipads (cout estimé : $1 000 chacun)
Portable (coût estimé : $1 000)


Imprimante portative (coût estimé : $500)
Valise de transport (coût estimé : $250)
	À retirer du projet – sera traité différemment

Coûts réels à venir
Sac pour portable : $57,84 plus taxes
Clé USB : $45,99 plus taxes

Imprimante portative : $432,79
Mallette sur roulettes : $221,36 plus taxes 

	Matériel/frais d’animation
	Panier du participant (coût estimé : $100 chacun – 8 participants)







Papeterie-cartouche d’encre (cout estimé $500)



	Porte-documents $239,92 plus taxes (pour 8)
Clés USB $ 86,96 (pour 8)
Stylos $8,64 (pour 8)
Aucun changement dans le budget actuel car il reste des achats à faire pour compléter le panier.  Les prévisions seront plus justes pour les prochaines années.


Prévoir un budget de $1000 donc diminution du budget de l’an 2 de $500 


AJOUT :  Production d’affiches  $412,77
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